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Magatzem 02/01/17 04/04/17
1. Demoliciones 02/01/17 | 130117 e | || || ]
2. Acondicionamiento del terreno 12/01/17 25/01/17
3. Cimentaciones 2410117 | 04/02117 |
4. Estructuras 03/02/17 | 21/02117 -
5. Fachadas 20002117 | 08/03/17  _
6. Instalaciones 27002117 | 11/03/17 B _
7. Cubiertas 03/02/17 | 21/02/17 - | ]
8. Revestimientos 10/03/17 | 04/04/17 HEEEEEENREEEEEENN Y ________|
9. Gesti6n de residuos 2400117 | 01/04/17 - ___________
10. Control de calidad y ensayos 02001117 | 01/04/17 | L PP P PP L PP PR PP [ [P | | - -—-——
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